



Ns. Prot.n.172
Lucca lì 07/05/2026

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Denominato: "Realizzazione nuova area di sosta presso Ex Macelli" (art. 42 D.Lgs. 36/2023)
CUP: H61B26000050005

La sottoscritta dott.ssa Silvia Pesavento, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), effettua la validazione del progetto esecutivo in epigrafe ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla scorta di quanto redatto nel verbale di verifica oggetto di distinto documento.

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 42 (Verifica della progettazione);
- l'Allegato I.7 al Codice, relativo ai contenuti minimi del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e del progetto esecutivo;

DATO ATTO:

- della nota del 12.02.2026 con la quale il progettista, Ing. Liviano Dini, ha consegnato gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- del Rapporto Finale di Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica consegnato il 02/04/2026 dal Tecnico Verificatore, Ing. Salvatore Ippolito, nel quale viene espresso parere favorevole circa la completezza, la coerenza e la conformità normativa del progetto;
- dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica avvenuta in data 16/04/2026 con Delibera n. 82 della Giunta Comunale;
- che in data 04/05/2026 è stato acquisito il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Liviano Dini, composto dai seguenti elaborati:
 - o REL 01A RELAZIONE GENERALE;
 - o TAV 02C PLANIMETRIA STATO ATTUALE
 - o TAV 03C PLANIMETRIA STATO MODIFICATO
 - o TAV 04C PLANIMETRIA STATO SOVRAPPOSTO
 - o REL 05E PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
 - o REL 06F PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - o REL 07G QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

- o REL 08H CRONOPROGRAMMA
 - o REL 09I ELENCO PREZZI UNITARI
 - o REL 10I ANALISI PREZZI UNITARI
 - o REL 11L COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - o REL 12L COSTI DELLA SICUREZZA
 - o REL 13L QUADRO TECNICO ECONOMICO
 - o REL 14M SCHEMA DI CONTRATTO
 - o REL 15M CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
 - o REL 16O RELAZIONE CAM
 - o REL 17P FASCICOLO DELL'OPERA
- che l'Ing. Salvatore Ippolito, in data 05/05/2026, ha redatto il verbale di verifica del Progetto Esecutivo esprimendo un giudizio positivo in merito agli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori specificati in oggetto;

CONSIDERATO il Quadro Tecnico Economico (QTE) relativo all'intervento:

A. LAVORI

- ☐ Lavori a misura: € 144.501,29
- ☐ Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 4.378,01
- ☐ Totale Lavori (Base d'asta): € 148.879,30

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- ☐ Imprevisti (art. 5, c. 2, All. I.7) e arrotondamenti: € 13.911,18 (*Comprensivi di accantonamenti per revisione prezzi ex art. 60 e modifiche contrattuali ex art. 120, c. 1, lett. a)*)
- ☐ Spese tecniche (progettazione, DL, coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità): € 19.032,00
- ☐ Incentivo funzioni tecniche (art. 45) – quota personale (lavori): € 2.382,07
- ☐ Incentivo funzioni tecniche (art. 45) – quota personale (servizi): € 249,60
- ☐ Fondo innovazione (art. 45, cc. 6-7) – quota lavori: € 595,52
- ☐ Fondo innovazione (art. 45, cc. 6-7) – quota servizi: € 62,40
- ☐ IVA (10%): € 14.887,93
- ☐ TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: € 51.120,70

TOTALE LORDO COMPLESSIVO: € 200.000,00

CONSIDERATO che:



- l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 prevede la validazione da parte del RUP del progetto posto a base di gara quale atto formale che riporta gli esiti delle verifiche;
- sulla base delle verifiche effettuate e del rapporto conclusivo allegato, il progetto esecutivo risulta valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

la dott.ssa Silvia Pesavento

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il suddetto **PROGETTO ESECUTIVO** per la **"Realizzazione nuova area di sosta presso Ex Macelli"**, composto dagli elaborati progettuali in precedenza elencati.

Il R.U.P.

Dott.ssa Silvia Pesavento
(firmato digitalmente)